



RM.0003.12.2025.SM

Skala, dn. 13.11.2025 r.

Sz.P.

Wiesław Owsński

Radny Rady Miejskiej w Skale

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pańską interpelację z dnia 15.10.2025r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.10.2025r.) udzielam odpowiedzi na zadane pytania dotyczące realizacji funduszu sołeckiego oraz wniosków mieszkańców sołectw Rzeplin, Przybysławice i Stoki

1. Przedstawienie aktualnego stanu realizacji poszczególnych zadań wynikających z funduszu sołeckiego w wymienionych sołectwach;

1.1 Sołectwo Przybysławice wykaz zadań z zebrania sołeckiego

1.1.1 Wiata przystankowa DW 773 koło ośrodka zdrowia
Przystanek został wykonany w kwocie 9963,00 zł

1.1.2 Droga dz. nr 268 – kamień, prośba o oczyszczenie rowów
Przeprowadzono przetarg I wyłoniono wykonawcę na zabudowę kamienia. Termin realizacji zadania zgodnie z SWZ do 05-12-2025r.
Przybysławice doły, dokonano również kilkakrotnego oczyszczenia rowów po obfitych opadach deszczów na odcinku długości około 100m.

1.2 Sołectwo Rzeplin wykaz zadań z zebrania sołeckiego

1.2.1 Nakładka asfaltowa na dz. nr 453/2. Remont asfaltu Lipki działka nr 452. Kamień Kresy dz. nr 182

Aktualnie otworzono przetarg na wykonanie nakładki asfaltowej na działce nr 453/2. Koszt wykonania nakładki asfaltowej obejmuje cały budżet sołecki w kwocie 32000,00 zł. W związku z powyższym remont drogi na lipki oraz utwardzenie materiałem kamiennym na dz. nr 182 należy zaplanować w przyszłym budżecie sołeckim.

1.2.2 Zabudowanie przepustu na przystanku k/palacu
Rura zostanie zakupiona do połowy grudnia. Zabudowa rury będzie wykonana przez referat komunalny.

1.2.3 Wąski znak z nazwą miejscowości na Lipkach od str. Szczodrkowic
Zamówienie na znaki dla całej Gminy będzie ogłaszane w drugiej połowie listopada. Powyższy znak zostanie ujęty w zamówieniu.



1.2.4 Projekt chodnika DP 2143K

Projektowanie chodnika jest pracochłonne oraz kosztowne. Celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych zgłoszono 30-09-2025r dwa wniosku do iS (inicjatywy samorządowe)

I wniosek dotyczy wykonaniu obustronnego utwardzenia pobocza na odcinku od Cianowic ul. Marianów do centrum wsi (strefa rekreacyjna) długość około 2300m.

II wniosek wykonaniu doświetlenia bezpiecznego przejścia dla pieszych w centrum wsi. Aktualnie czekamy na wyniki.

1.2.5 Montaż lampy fotowoltaicznej przy posesji nr 56

Podpisano umowę na montaż lampy fotowoltaicznej z terminem do końca listopada 2025r.

Gmina zwiększyła liczbę montowanych lamp fotowoltaicznych na terenie gminy, co może za skutkować wydłużeniem terminu realizacji o 1 – 2 tygodnie.

1.2.6 Montaż lustra drogowego na zakręcie na dr gminnej dz. nr 439

Lustro zostanie zakupione i zamontowane do 15 grudnia 2025r.

1.3 Sołectwo **Stoki** wykaz zadań z zebrania sołeckiego

1.3.1 Wykonanie rowów odwadniających na głównej drodze dojazdowej - odwodnienie przepust 8000,00 zł

Kluczowym elementem udroźnienia rowów przydrożnych jest remont przepustu na drodze gminnej zlokalizowanej na działkach nr 184, 112/6, 112/7, 8/4. Szacunkowy koszt prac zgodnie z kosztorysem inwestorskim oraz opracowanym projektem wynosi około 86000,00 zł.

Przeznaczona kwota z odpisu sołeckiego w wysokości 8000,00 zł nie pozwala na realizację zadania. Za kwotę tą zostanie wykonanie czyszczenie rowów przy drodze głównej w centrum wsi.

1.3.2 Przystanek NŻ Kresy i droga wojewódzka 793:

Wysłano pismo do ZDW oraz ZDPK celem uzyskania wytycznych dla lokalizacji przystanku.

2. Wykaz terminów planowanej realizacji zadania, które nie zostały jeszcze wykonane

2.1 Sołectwo **Przybysławice**

2.1.1 Droga dz. nr 268 – kamień,

Planowany termin realizacji inwestycji zgodnie z SWZ przetargu 05-12-2025r

2.2 Sołectwo **Rzeplin** wykaz zadań z zebrania sołeckiego

2.2.1 Nakładka asfaltowa na dz. nr 453/2.

Planowany termin realizacji inwestycji zgodnie z SWZ przetargu 05-12-2025r

2.2.2 Zabudowanie przepustu na przystanku k/palacu –

Planowany zakup rury I połowa grudnia.



2.2.3 Wąski znak z nazwą miejscowości na Lipkach od str. Szczodrkowic
Planowany termin montażu znaków do połowy grudnia 2025r

2.2.4 Projekt chodnika DP 2143K
Zadanie zgłoszone do IS w formie j.w. Zadanie przeznaczone do realizacji w przyszłym roku w zależności od wyników naborów.

2.2.5 Montaż lampy fotowoltaicznej przy posesji nr 56
Termin zgodnie z umową 30-11-2025r. Z uwagi na zwiększony zakres inwestycji termin może ulec wydłużeniu o około 2 tygodnie

2.2.6 Montaż lustra drogowego na zakręcie na dr gminnej dz. nr 439
Lustro zostanie zakupione i zamontowane do 15 grudnia 2025r.

2.3 Sołectwo **Stoki** wykaz zadań z zebrania sołeckiego

2.3.1 Czyszczenie rowów w centrum wsi.
Planowany termin I połowa grudnia

2.3.2 Przystanek NŻ Kresy i droga wojewódzka 793:
Brak możliwości określenia terminu – czekamy na wytyczne z ZDW.

3. Podanie ewentualnych przyczyn opóźnień lub rezygnacji z wykonania poszczególnych przedsięwzięć.

3.1 Sołectwo **Przybysławice**

3.1.1 Droga dz. nr 268 – kamień,
Planowany termin realizacji inwestycji zgodnie z SWZ przetargu 05-12-2025r
Termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu jeśli wystąpią niewłaściwe warunki pogodowe.

3.2 Sołectwo **Rzeplin** wykaz zadań z zebrania sołeckiego

3.2.1 Nakładka asfaltowa na dz. nr 453/2.
Planowany termin realizacji inwestycji zgodnie z SWZ przetargu 05-12-2025r
Termin realizacji zadania może ulec wydłużeniu jeśli wystąpią niewłaściwe warunki pogodowe.

3.2.2 Wąski znak z nazwą miejscowości na Lipkach od str. Szczodrkowic
Nie przewidujemy opóźnień w realizacji zadania

3.2.3 Montaż lampy fotowoltaicznej przy posesji nr 56
Z uwagi na zwiększony zakres inwestycji termin może ulec wydłużeniu o około 2 tygodnie

3.2.4 Montaż lustra drogowego na zakręcie na dr gminnej dz. nr 439
Nie przewidujemy opóźnień w realizacji zadania




3.3 Sołectwo **Stoki** wykaz zadań z zebrania sołectkiego

3.3.1 Wykonanie rowów odwadniających na głównej drodze dojazdowej
Zadanie zaniechano z uwagi na zbyt wysoki koszt wykonaniu przepustu

4. Udzielenie informacji, czy wnioski mieszkańców złożone w toku bieżącego roku zostały uwzględnione w planach inwestycyjnych gminy.

Wnioski mieszkańców rozpatrywane są na bieżąco.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skala

mgr Piotr Trzcionka

Otrzymują:

1 x Adresat za pośrednictwem poczty e-mail: w.owsinski@skala.pl

2 x a/a